

Journal de travail

Nom	Etienne DeOliveira
Du	2024-11-15
Au	2025-06-20
Projet	2418_DemonstrateurGraphique

Total par semaine

Semaine	Début	Fin	Total
202524	2025-06-09	2025-06-15	07:00
202523	2025-06-02	2025-06-08	07:00
202521	2025-05-19	2025-05-25	07:00
202520	2025-05-12	2025-05-18	06:55
202519	2025-05-05	2025-05-11	07:00
202518	2025-04-28	2025-05-04	07:00
202515	2025-04-07	2025-04-13	07:00
202514	2025-03-31	2025-04-06	07:00
202513	2025-03-24	2025-03-30	06:55
202512	2025-03-17	2025-03-23	07:00
202511	2025-03-10	2025-03-16	06:55
202510	2025-03-03	2025-03-09	07:00
202509	2025-02-24	2025-03-02	07:00
202507	2025-02-10	2025-02-16	07:00
202506	2025-02-03	2025-02-09	07:00
202505	2025-01-27	2025-02-02	07:00
202504	2025-01-20	2025-01-26	07:00
202503	2025-01-13	2025-01-19	07:00
202502	2025-01-06	2025-01-12	07:00
202451	2024-12-16	2024-12-22	07:00
202450	2024-12-09	2024-12-15	07:00
202449	2024-12-02	2024-12-08	06:55
202448	2024-11-25	2024-12-01	06:55
202447	2024-11-18	2024-11-24	06:55
202446	2024-11-11	2024-11-17	03:25
-	-	-	170:55

Total par projet

Projet	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	170:55
-	170:55

Détail des tâches

Projet	Tâche	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	Design PCB	41:00
2418_DemonstrateurGraphique	Design+Schéma	28:00
2418_DemonstrateurGraphique	Montage carte	13:50
2418_DemonstrateurGraphique	Pré-étude	17:15

Projet	Tâche	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	42:20
2418_DemonstrateurGraphique	Rédaction rapport	20:55
2418_DemonstrateurGraphique	Tests et mise en service / Dépannage	07:35
-	-	170:55

Semaine 202524

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-06-13	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Rédaction rapport	Suite et fin du rapport et de toutes ces annexes commencé en début de semaine	

Semaine 202523

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-06-06	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Toujours rien qui s'affiche. Avec M.Castoldi et M.Moreno pendant 2 heures nous avons essayé mais rien ne change, l'écran reste toujours en blanc. Solution recontacter M.Jones de Bridgetek	

Semaine 202521

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-05-23	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Avec M.Castoldi nous avons enfin réussi à faire l'init. de l'écran et à avoir 0x7C. Aussi grâce a l'aide reçu de la part de M.Jones de bridgetek. Mais par contre pas réussi a afficher quelques chose. Uniquement l'écran en blanc en permanence	

Semaine 202520

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-05-16	08:25	15:00	06:35	2418_DemonstrateurGraphique	Tests et mise en service / Dépannage	Essayé de tester le cercle de leds. Alors j'ai réussi a faire s'allumer les leds aussi a en allumer que certaine. Mais je n'ai pas réussi a changé de couleurs. C'est un problème dans les timings. Mais je peux quand même dire que le test est validé	
2025-05-16	08:00	08:20	00:20	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Fait le mail pour l'aide bridgetek	

Semaine 202519

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-05-09	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Essayer de résoudre problème écrans SPI avec M.Castoldi. Pas réussi mais le soft ok. Solution contrôler les signaux à l'oscilloscope aussi ok. Solution contacter l'aide de bridgetek	

Semaine 202518

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-05-02	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Programmation	Test init. Ft812 ligne SPI sauf MISO du Pic car impossible de lire l'ID du FT812	

Semaine 202515

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-04-11	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Test FT812 envoie les bonnes adresses de registre décodé sur l'oscilloscope, Mais ne répond rien. Par contre le backlight s'allume	

Semaine 202514

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-04-04	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	Commencer a faire le code pour la carte. Tester la Led d'état ok. Test SPI repris du projet 1402 pour la gestion du FT812 et mis fils pour l'écran	

Semaine 202513

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé	06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-03-28	14:00	15:00	01:00	2418_DemonstrateurGraphique	Tests et mise en service / Dépannage	Tester 5V et 3,3V ok. Tester multiplexeur d'alimentation ok. Problème X17 les signaux sont à l'envers. Solution mettre fils ou faire correction de pistes. A voir avec M.Castoldi -> mettre fils	
2025-03-28	08:00	13:55	05:55	2418_DemonstrateurGraphique	Montage carte	Fin le brasage des composants	

Semaine 202512

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-03-21	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Montage carte	Approvisionnement en composants + braser tous les composants SMD sauf TPS2117 et FT230XS. Mis derniers composants a commander sur Saphir	

Semaine 202511

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-03-14	14:05	15:00	00:55	2418_DemonstrateurGraphique	Montage carte	Commencer à mettre dans Saphir les composants à commander	
2025-03-14	08:00	14:00	06:00	2418_DemonstrateurGraphique	Design PCB	Fin routage et DRC sans erreur. Fait review avec TCT et SCA. Contrôlé dans EuroCircuits	

Semaine 202510

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-03-07	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design PCB	Routage suite et fin reste à contrôler et modifier erreurs DRC 2 erreurs	

Semaine 202509

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-02-28	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design PCB	Fini le placement des composants et commencer le routage	

Semaine 202507

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-02-14	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Design PCB	Fini de faire les footprints et mis 3D model pour tous les composants et commencé le placement	

Semaine 202506

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-02-07	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design PCB	Suite de faire les footprints pour la carte	

Semaine 202505

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-01-31	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGraphique	Design PCB	Commencer à créer les footprints	

Semaine 202504

Projet	Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé	07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré	-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-01-24	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Rédaction rapport	Fait et fini Rapport design	

Semaine 202503

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-01-17	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design+Schéma	Fait schéma MCU interface d'entrée et interface utilisateur. Fini et fait review avec VCO	

Semaine 202502

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2025-01-10	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design+Schéma	Suite schéma fait Test point et Audio	

Semaine 202451

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-12-20	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design+Schéma	Suite symboles et fait schéma alimentation	

Semaine 202450

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Journalisé		07:00	-	-	-	-	07:00	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-12-13	08:00	15:00	07:00	2418_DemonstrateurGrap hique	Design+Schéma	Commencer à faire symboles et schéma	

Semaine 202449

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-12-06	12:20	15:50	03:30	2418_DemonstrateurGrap hique	Rédaction rapport	Suite et fin rapport pré-étude	
2024-12-06	08:00	11:25	03:25	2418_DemonstrateurGrap hique	Rédaction rapport	Commencer le rapport de pré-étude	

Semaine 202448

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-11-29	12:20	15:50	03:30	2418_DemonstrateurGraphe	Pré-étude	fini schéma bloc et commencer à trouver composants	
2024-11-29	08:00	11:25	03:25	2418_DemonstrateurGraphe	Pré-étude	Suite et fin CDC continué schéma bloc	

Semaine 202447

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Journalisé		06:55	-	-	-	-	06:55	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-11-22	12:20	15:50	03:30	2418_DemonstrateurGrap hique	Pré-étude	Commencer CDC et schéma bloc	
2024-11-22	08:00	11:25	03:25	2418_DemonstrateurGrap hique	Pré-étude	Suite recherche écran. Clarification projet avec M. Castoldi.	

Semaine 202446

Projet		Total	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2418_DemonstrateurGraphique		03:25	-	-	-	-	03:25	-	-
Journalisé		03:25	-	-	-	-	03:25	-	-
Timbré		-	-	-	-	-	-	-	-

Date	De	À	[h]	Projet	Tâche	Commentaires	Vu
2024-11-15	13:10	16:35	03:25	2418_DemonstrateurGrap hique	Pré-étude	Commencer projet. Prise en main du projet, première recherche d'écran	